AR Prefecture

006-210601183-20230315- M2021_03_AV1_L2-CG
u le 15/03/2023

DECISION DU MAIRE N°07/2023

OBJET: Travaux de construction d’'un équipement culturel polyvalent
BATIPOLY « ESPACE TERRE DE SIAGNE » — Avenant N°1 au Marché N°2021-
03 conclu avec SODOBAT

Le Maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne ;
VU l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil municipal N°2020-013 en date du 10 juillet 2020, portant
attribution de délégations au Maire ;

CONSIDERANT e marché N°2021-03 conclu le 10 juin 2021 avec la société SODOBAT pour
le lot N°2 Structure, gros ceuvre, charpente, de la construction de I'équipement culturel
polyvalent BATIPOLY dénommé ESPACE TERRE DE SIAGNE,

CONSIDERANT les travaux supplémentaires rendus nécessaires par le choix du nom de
I'équipement par le maitre d’ouvrage,

DECIDE

ARTICLE 1: un avenant au marché N°2021-03 pour un montant de 3 869,50 € HT est
conclu avec I'entreprise titulaire SODOBAT.

ARTICLE 2: que les crédits sont inscrits dans F'autorisation de programme et crédits de
paiement (APCP) de I'opération.

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion du Conseil municipal.

. ; — Fait & Saint-Cézaire-sur-Siagne,
Toute décision réglementaire ou individuelle Le 15 2023

peut faire l'objet d'un recours devant le = mars
Tribunal Administratif de Nice dans un délai de
deux mois @ compter de sa publication ou de Le Maire,
sa notification, soit par voie postale au greffe
de la juridiction, soit par voie électronique sur
l'application « Télérecours » accessible sur e
site de téléprocédures ouvert aux citoyens :
htto:/fwww.telerecours.fr

Dans ce délai, il peut étre présenté un recours
gracieux prorogeant Jle délai de recours
contentieux.
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